

Kunhegyes Város Önkormányzata

2011. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árubeszerzés						
-						
II. Építési beruházás						
„A „Funkcióbővítő településfejlesztés Kunhegyes városban” c. pályázat keretében megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódóan szobor megalkotása”	43.32.50.00-7	Kbt. harmadik rész VI. fejezet	Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	2011. I. negyedév	2011. III. negyedév	nem

A Kunhegyes Város Óvodai Intézménye tagintézményeinek infrastrukturális fejlesztése, felújítása	45.45.41.00-5	Kbt. VI. fejezete szerinti általános egyszerű (nemzeti eljárásrend	Hirdetményel induló egyszerű eljárás	2011. III. negyedév	2011. IV. negyedév	nem
„A „Funkcióbővítő településfejlesztés Kunhegyes városban” c. pályázat keretében megvalósuló építési beruházásokhoz kapcsolódóan felmerült kiegészítő építési beruházás kivitelezése	45.21.13.60-0	Kbt. harmadik rész VI. fejezet	Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	2011. III. negyedév	2011. IV. negyedév	nem
„Funkcióbővítő településfejlesztés Kunhegyes Városban az ÉAOP-5.1.1/G-2010-001 program keretében-Római Katolikus Templom homlokzat-felújításához kapcsolódó új építési beruházás kivitelezése”	45.21.13.60-0	Kbt. harmadik rész VI. fejezet	Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	2011. III. negyedév	2011. IV. negyedév	nem

III. Szolgáltatás megrendelése						
<p>A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztéséhez kapcsolódó bel- és csapadékvíz rendezés Jász-Nagykun-Szolnok Megyében I. ütem című, ÉAOP-5.1.2/D3-09-1f-2009-0001 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan a projekt megvalósítását megalapozó <u>kiviteli tervdokumentáció elkészítése</u></p>	71220000-6	Kbt. VI. fejezete szerinti általános egyszerű (nemzeti eljárásrend)	Hirdetmény nélküli tárgyalásos	2011. IV. negyedév	2012. I. negyedév	nem
<p>A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztéséhez kapcsolódó bel- és csapadékvíz rendezés Jász-Nagykun-Szolnok Megyében I. ütem című, ÉAOP-5.1.2/D3-09-1f-2009-0001 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó kivitelezési munkálatok <u>műszaki ellenőrzése</u></p>	71631300-3	Kbt. VI. fejezete szerinti általános egyszerű (nemzeti eljárásrend)	Ajánlattételi felhívás megküldésével induló	2011. IV. negyedév	2013. IV. negyedév	nem
<p>A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztéséhez kapcsolódó bel- és csapadékvíz rendezés Jász-Nagykun-Szolnok Megyében I. ütem című, ÉAOP-5.1.2/D3-09-1f-2009-0001 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó <u>nyilvánosság biztosítása</u></p>	79416000-3	Kbt. VI. fejezete szerinti általános egyszerű (nemzeti eljárásrend)	Ajánlattételi felhívás megküldésével induló	2011. IV. negyedév	2013. IV. negyedév	nem