

Kunhegyes Város Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00002 Kunhegyes Városi Bölcsődei intézmény felújítása és férőhely bővítése című projekt kivitelezési munkálatainak elvégzésére kötött Vállalkozói szerződés módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Kunhegyes Város Önkormányzata 2020. évbe Közbeszerzési eljárást folytatott le a TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00002 Kunhegyes Városi Bölcsődei intézmény felújítása és férőhely bővítése című projekt kivitelezési munkálatainak elvégzésére. A nyertes ajánlattevővel (Kunhegyesi Építők Kft) 2020. november 10-én került aláírásra a szerződés mely alapján a befejezési határidő 2021. október 16.

Kivitelező jelezte, hogy a konyha gázellátás valamint a szellőző rendszer kiépítése miatt a projektben előírt kazán beüzemelése és szükséges mérési jegyzőkönyveket csak a komplett gázrendszer kiépítést követően tudja teljesíteni így kéri a szerződés befejezésének határidejét december 15-re módosítani

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat megvitatására és elfogadására.

-----/2021. () Kt. határozat

TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00002 Kunhegyes Városi Bölcsődei intézmény felújítása és férőhely bővítése című projekt kivitelezési munkálatainak elvégzésére kötött Vállalkozói szerződés módosításáról


- 1.) Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő Testületének utólagosan hozzájárul a vállalkozói szerződés módosításához.
- 2.) Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete felhatalmazza Szabó András polgármestert a szükséges feladatok elvégzésére.


Erről értesülnek:

1. Szabó András polgármester
2. Barta Ferenc jegyző

3. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
4. Bakos László közbeszerzési szakértő
5. Fridrik Zsanett ügykezelő
6. Kunhegyesi Építők Kft. (5340 Kunhegyes, Zádor u.4.)

Kunhegyes, 2021.november 18.


Szabó András
polgármester

Készítette: 
Fridrik Zsanett
ügykezelő

Jóváhagyta:


Barta Ferenc
jegyző